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Le Parc : Présentation

Canton Région Communes

Fribourg

Jogne
2 DE

3 FR

Intyamon 4 FR

Vaud

Pays d’Enhaut 4 FR

Rochers-de-Naye 4 FR

17 communes fribourgeoises et vaudoises, > 600km2



Lancement du projet Région-énergie

 Identification des paramètres-clés avec plusieurs acteurs du parc:

 Thèmes importants: Bénévolat, Remontées mécaniques, agriculture…

 Difficultés: Manque de moyens, manque de masse critique, …

 Objets de fierté: Alpages, ballons à air chaud, paysages, patrimoine culturel, …

 Caractéristiques des habitants: prudents, fiers, conservateurs, autonomes, …

Base pour les premiers projets:

 Energie ‘AOP’

 Soutien aux agriculteurs



Collecte d’informations
(2016)

Bilan et analyse de 
potentiel Région-

énergie

(2016)

Campagne d’information Bilan 
région-énergie, programmes de 

soutien aux agriculteurs et 
économie d’eau chaude

(2017)

Soutien à la mise en œuvre des 
programmes d’efficience chez 
les agriculteurs  et économie 

d’eau chaude

(2017)

Journée du Parc 2017 
L’énergie un produit du Parc

projet 2018-2019 

Optimisation 
énergétique et 
valorisation des 

biodéchets 
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Processus prévu
C o m m u n i c a t i o n

A c t i o n



Financement

 Projets Région-énergie (études)

… + parfois un soutien direct du Parc

 Exécution

 100% à la charge des communes

OFEN

40%

Vaud

15%

Fribourg

15%

Communes

30%

Réparti au prorata du 
nombre d’habitants



Projets (1/6):

Bilan énergie

 Chaleur:

 30% renouvelable aujourd’hui, 

 100% renouvelable local envisageable

 Electricité:

 Exportation de 2.5 x les besoins aujourd’hui,

potentiel pour 3.5 x.

 Ressource pour la mobilité électrique

et les PACs.

 Le parc a plusieurs produits, dont l’énergie

 L’autonomie énergétique est une belle

carte de visite  tourisme.



Projets (2/6):

Relais de programmes de soutien fédéraux

1. Soutien à la mise en œuvre du programme 

(efficacité de la traite, récupération de chaleur).

Pas d’intérêt annoncé, mais:

2. Demande pour le séchage du foin en grange: succès de la manifestation

3. Des demandes reviennent après pour la récupération de chaleur!

 Importance de l’écoute, du lien de confiance



Projets (3/6):

Optimisation des bâtiments communaux

 Analyse: les communes ont peu d’argent, alors au moins investir dans le 

réglage des installations.

 Démarche préalable: mise en place du suivi énergétique des bâtiments 

(Enercoach) pour mettre en évidence les améliorations.

 Très compliqué: pas de plans, pas de ressources internes, décomptes en francs 

et pas en kWh, … il a fallu 4 ans pour mettre en place un suivi des bâtiments!

 Désormais, c’est le parc qui assure le suivi pour la majorité des communes

 Le réaudit CE en 2025 pousse aussi les communes à poursuivre l’effort

 L’analyse d’un bâtiment par commune a mis en évidence des potentiels 

de réduction des besoins de 3% à 70%.



Projets (4/6):

Paysages nocturnes

 Optimiser l’éclairage public

 Répond à une demande régulière de la 
population

 Aspect biodiversité

 Analyse par commune

 Formation des élus concernés sur les 
aspects techniques et légaux

 Proposition de feuille de route et 
évaluation de la situation actuelle 
multicritères

 Forum d’échanges de bonnes pratiques 
entre les communes du Parc

 Présentation de la démarche de la 
commune de Val-de-Ruz

 Retour positif: Analyse valorisée par les 
communes en hiver 2022-2023



Projets (5/6):

Photovoltaïque chez les privés

 Cette démarche d’encadrement d’un appel d’offres groupé a été 

conduite déjà deux fois avec succès:

 2019: 117 toits phase 1, 68 toits phase 2

 2021: 80 toits phase 1, 42 toits phase 2

 Comme les projets précédents, il profite au maximum de l’aspect 

intercommunal de la démarche (effet de taille)

 La reconduite régulière du projet semble positive.

 Troisième appel d’offre initialement prévu en 2023 mais repoussé pour des raisons 

de surcharge du marché (carnets de commande, fournitures, …)



Projets (6/6):

 Relai des programmes fédéraux auprès de la population:

 Encouragement des professionnels à s’accréditer

 Page web spécifique

 Flyers à disposition des communes: un envoi tous ménages, sinon mise à disposition

 3 séances d’information (2 x FR, 1 x DE) + 1 webinaire

 Résultat:

 Très faible: 10-15 personnes / séance, 2 participants au webinaire!

 Accréditation de deux entreprises au Pays-d’Enhaut

 Réflexions:

 MHS: Impliquer les offices du tourisme pour envoi direct aux propriétaires de 
résidences secondaires (protection des données)

 Communication à l’échelle du Parc pas au bon niveau, les communes doivent 
s’impliquer beaucoup plus, importance des réseaux villageois!

et



Structure du Parc

Association PNR

Conseil Comité Coordinateur

Coordination

Communes Commissions

Agriculture Tourisme Nature Bois Énergie Mobilité Communication

 Assez complexe

 Demande une bonne communication

 Intérêts et perspectives parfois différents entre politiques et gens du terrain : 

importance d’avoir les bonnes personnes dans les commissions

 Webinaires utiles…

 Vu les distances

 Mais ne pas oublier complètement le présentiel!



Positionnement du Parc

 La confiance des communes est en progression

 Projets acceptés même si quelques communes n’en bénéficient pas 

directement

 Le chef de projets énergie du Parc est intégré dans des commissions énergie 

communales

 L’effet de levier du programme Région-énergie a permis de pérenniser la 

dynamique énergie dans le Parc

 Budget de base doublé certaines années

 Catalyseur de beaucoup d’actions qui sinon n’auraient pas vu le jour 

 Les projets choisis ont permis au parc de maximiser son apport (échelle 

régionale)

 Cela complète les démarches purement communales.



et

 Obtenir le label a été un objectif fédérateur et stimulant pour le Parc

 Malgré les montants requis, les Communes souhaitent poursuivre la démarche.

 Rôles de conseiller:

 Région Cité de l’énergie : rencontres à thème pour les Communes du Parc (projet).

 Région-énergie: suivi des projets intercommunaux.

 Communes membres individuellement: suivi de la dynamique et des projets locaux.

 Coordination des rôles source d’efficience et d’amplification du travail.

 Région-énergie permet de lancer des projets cohérents avec la démarche 
Région Cité de l’énergie.

 Région Cité de l’énergie est un processus; Région-énergie, un soutien à études 
de projets.



Merci pour votre attention!

Questions?
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