



Vorstellung des Projekts

Energie-Effizienz im Betrieb

Start und erste Massnahmen	
Startfreigabe des Projekts	08.02.17
Überprüfen der Vorgehensweise gemäss Konzeptstudie und definieren des definitiven Beratungs-Angebots (mit den Energieberatern)	31.03.17
Letzte Abklärungen und Festlegen der Vorgehensweise bei/mit den Betrieben	
Ausarbeitung, Verabschiedung des Formulars «Gebäude-/Betriebsbeurteilung»*	11.05.17
Verabschiedung Projekt-Flyer	11.05.17
Aufschaltung Projekthinweis auf www.knonauer-amt.ch >AKTUELLE PROJEKTE	19.05.17
Mailversand an 470 Betriebe – mit Flyer und Formular*	23.05.17
Beitrag im «Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern» (geht in alle Haushaltungen)	07.06.17



Vorstellung des Projekts

Energie-Effizienz im Betrieb

Mail-Versand mit Einladungsflyer für Info-Anlass an die Mitglieder Arbeitgeberverband und der 6 Gewerbevereine (total 640 Adressen)	ab	14.06.17
Beitrag im Anzeiger mit Hinweis auf Info-Veranstaltung (plus Beispiele)		16.06.17
Informations-Anlass (<u>Kernzielgruppe</u> : kleine, mittlere Energieverbraucher)		27.06.17
Bericht im Anzeiger über den Anlass (mit Aufruf mitzumachen)		04.07.17
Postversand Einladung zum 2. Info-Anlass zusammen mit «act» - SWISS CLEANTECH - Reffnet.ch bei Ernst Schweizer AG am 29.8.17		12.07.17
<i>- Sommerferien -</i>		
Nachfass-Versand per Mail		21.08.17
Beitrag im «Anzeiger» mit Hinweis auf Veranstaltung 29.8.17 + weitere Beispiele		22.08.17
Informations-Anlass (<u>Kernzielgruppe</u> : grössere und grosse Energieverbraucher)		29.08.17
Bericht im Anzeiger über den Anlass und Nutzen beim Mitmachen aufzeigen		01.09.17



Vorstellung des Projekts

Energie-Effizienz im Betrieb

Ausblick

Betriebe, die beim Projekt mitmachen

- werden auf der Homepage www.knonauer-amt.ch aufgeführt
- erhalten (auf Wunsch) 1-2 personalisierte Plakate (F4) für Werbung am ihrem Standort

Begleitende Berichterstattung über Massnahmenumsetzung im Anzeiger

(1-3 Betriebe) ab Woche 37

Nach Vorliegen erster messbarer Resultate (Energieeinsparungen)

«Tag der offenen Tür» (bis zu 6 Betriebe – je 1 pro Subregion) ab 4. Quartal

Zwischenbilanz (je nach Erfolg auch in Medien ausserhalb der Region)

Bei Lösen der Option:

2. Phase für vertiefte Bearbeitung der Betriebe und Unternehmen im Knonauer Amt

